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Abschnitt Landesgrenze BY/BW –
westlich Helmstadt

BAB A3 Nürnberg – Frankfurt
6-streifiger Ausbau
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Autobahndirektion Nordbayern

SG 42, Juli 2014

Vortragsgliederung

Planungshistorie

Erläuterungen zur Planfeststellungsplanung
� Ausbaurichtung
� Querschnitt
� Anschlussstelle
� Trinkwasserschutz
� Lärmschutzmaßnahmen

Geplanter Bauablauf
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Abschnitt Lgr. BY/BW –
westl. Helmstadt
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BAB A 3,  AS Aschaffenburg – AK Biebelried 
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Summe: 94 km
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Planungshistorie

Verwaltungsvereinbarungen Baden Württemberg / Bayern
� Planung und Bau durch Bayern/ABD N

Planfeststellungsverfahren in den Jahren 2005 – 2007
� Planfeststellungsbeschluss des RP Stuttgart vom 02.02.2007

Bauvorbereitungen
� Februar 2009 Beginn Ausführungsplanung
� Mitte 2011 keine Bauausführung wg. fehlender Finanzierung
� Mai 2014 Intensivierung der Bauvorbereitungen
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Finanzierung

Wertheimer Zeitung
14.05.2014
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Abschnittsfakten – 6-streifiger Ausbau

� 8,5 km Abschnittslänge (6,5 km BW, 2 km BY)

� 1 Anschlussstelle (AS Wertheim/Lengfurt)

� 11 Bauwerke (1 Überführung, 10 Unterführungen)

� Aktiver Lärmschutz auf 3,8 km Länge (bis 8m Höhe)

� Querung Wasserschutzgebiet auf ca. 6,5 km Länge
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Ausbaukonzept - Verbreiterungsrichtung

Zwangspunkte

� MB Bettingen

� Wohnbebauung Bettingen

� AS Wertheim/Lengfurt

� Wohnbebauung Dertingen

� Anschlussplanung BY
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6 Fahrstreifen

6 Fahrstreifen mit 
Zusatzfahrstreifen 

in FR Nürnberg

Ausbaukonzept - Fahrstreifenanzahl
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Querschnittsvergleich

BAB A3 - Planung

Bestand

6-streifig

6-streifig mit 
Zusatzfahrstr.

Verbreiterung

6 m

9,75 m
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� Berücksichtigung Bauablauf bei Neugestaltung – neue Rampen neben Bestand

� Verlängerter Verzögerungsstreifen (350 m) von Würzburg kommend

� Getrennte Rechts- und Linksabbiegespuren nördliche Ausfahrt

Planung AS Wertheim/Lengfurt
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Trinkwasserschutz - Wasserschutzgebiet
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Maßnahmen im Wasserschutzgebiet

Bau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage durch 
die Stadtwerke Wertheim
� Fertigstellung Oktober 2012 
� Kostenbeteiligung Bundesrepublik mit ca. 1 Mio.€

Sammeln des Fahrbahnwasser und Abtransport in 
geschlossenen Leitungen

Betongleitwände an Fahrbahnrändern in Zone II

Zum Teil Abdichtung des Mittelstreifens und der Böschungen in Zone II
� bis 1,50 m über der Fahrbahn

Umfangreicher Auflagenkatalog für die Bauausführung
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Lärmschutzmaßnahmen Bettingen
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Lärmschutzmaßnahmen Dertingen
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Lärmschutzmaßnahmen Dertingen
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Lärmschutz Dertingen

3 m Lärmschutzwand NürnbergFrankfurt

Bestand

Planung

Schnitt 1

5 m Wall

Dertingen

6 
m
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Lärmschutz Dertingen

8 m Wall NürnbergFrankfurt

Bestand

Planung

Schnitt 2

Dertingen

4,
70

 m
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Geplanter Bauablauf

2014
– Vorabmaßnahmen:

Vorerkundungen (Baugrund, Vorsondierungen Bodendenkmal)
Holzung
Bau der ÜF Dertinger Weg *)
Bau der zwei Aalbach-UF im Bereich der AS 
Standstreifensanierung *)
Leitungsverlegungen

2015/2016
– eigentlicher 6-streifiger Ausbau

2017
– Fahrbahndecke und Restarbeiten (z.B. Lärmschutz)

*) Maßnahme kann auch unabhängig von Finanzierungszusage des Bundes gebaut  werden (Erhaltungsmaßnahmen)
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Vorabmaßnahme - Vorsondierungen Bodendenkmal

Bodendenkmal Verdachtsfläche

Vorsondierungen in Abstimmung 
mit dem RP Stuttgart geplant
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Vorabmaßnahmen - Brückenbau

Überführung – Dertinger Weg
Bau 09/2014 – 07/2015

Sperrung A3 – Sa/So 22.00 – 6.00 Uhr
Oktober 2014
März 2015

Zwei Aalbach-
unterführungen
Bau 11/2014 – 07/2015
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Vorabmaßnahme

Ü
b

erleitu
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AS Wertheim

FR Nürnberg

FR Frankfurt

• Ertüchtigung, Verbreiterung Standstreifen

• Eingriffe beschränkt auf derzeitigen Verkehrsraum

• Verkehrsführungen erforderlich, aber immer 4 Fahrspuren

09/14 – 11/14

Bestand

in Bau

fertig
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Bauphase 1- Strecke

Ü
b

erleitu
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AS Wertheim

• Ausbau erste Richtungsfahrbahn

• Verkehrsführung jeweils 4-spurig auf der Gegenfahrbahn 

mit saniertem Standstreifen

FR Frankfurt

03/15 – 11/15

FR Nürnberg

Bestand

in Bau

fertig
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Winterverkehrsführung

Ü
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AS Wertheim

• Winterverkehrsführung jeweils 2-spurig auf neuer und alter Fahrbahn

FR Frankfurt

11/15 – 03/16

FR Nürnberg

Bestand

in Bau

fertig
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Bauphase 2- Strecke

Ü
b
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AS Wertheim

• Ausbau zweite Richtungsfahrbahn

• Verkehrsführung jeweils 4-spurig auf ausgebauter Gegenfahrbahn

FR Frankfurt

FR Nürnberg

03/16 – 11/16

Bestand

in Bau

Ausbau
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Winterverkehrsführung

Ü
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AS Wertheim

• Winterverkehrsführung auf neuer Fahrbahn (Binderschicht) 

FR Frankfurt

FR Nürnberg

11/16 – 04/17

Bestand

in Bau

fertig
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Deckenbau

• Einbau Fahrbahndecke 

• Verkehrsführung jeweils 4-spurig auf ausgebauter Gegenfahrbahn

AS WertheimFR Frankfurt

FR Nürnberg

04/17 – 05/17

AS WertheimFR Frankfurt

FR NürnbergBestand

in Bau

fertig
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Fertigstellung

AS Wertheim

• grundsätzlich 3 Fahrstreifen pro Richtungsfahrbahn

• FR Würzburg z.T.  mit Zusatzfahrstreifen
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Planung AS Wertheim/Lengfurt
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Bauablauf AS Wertheim/Lengfurt

A3

N

Bestand

Planung
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neue Rampen neben 
dem Bestand geplant

�

geringe 
Verkehrsbeeinträchtigung

A3

N

Bestand

Planung

Bauablauf AS Wertheim/Lengfurt
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Sperrungen für Bau der 
Überschneidungsbereiche 
erforderlich 

�

Erschließung FR  Nürnberg 
nicht betroffen

A3

N

Bestand

Planung

2. Baujahr

Ausfahrt aus FR Frankfurt

1. Baujahr

Einfahrt in FR Frankfurt

Bauablauf AS Wertheim/Lengfurt
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BAB A 3,  Abschnitt Lgr. BW/BY – westl. Helmstadt  - Bauwerke 

Bau mit Vollsperrung 
(ca. 5 Monate/Bausaison)

Bau mit halbseitiger Sperrung

Bauwerksabbrüche unter Vollsperrung
Gestaffelter Abbruch –
dadurch Entzerrung der Behinderungen 
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Autobahndirektion Nordbayern

Vielen Dank 

für ihre Aufmerksamkeit ! 


